

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ

ДОГОВОР

№ 121/ОП-И/19 от 17.12.2019 г.

Днес, 23.12.2019 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, БУЛСТАТ № 000695228, представлявано от Мая Андонова - Генова - Директор на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ и възложител по смисъла по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание заповед N 95-00-390/21.09.2017 г. на министъра на външните работи и Искра Григорова - Зоровска - Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД** със седалище и адрес на управление Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Подуяне, п.код 1836, ул. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 90, вх. А, ет. 2, ап. 4 ЕИК 200487072 представлявано от Милена Георгиева Георгиева - управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, след проведена процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на сграда на МВНР с адрес: София, район Слатина, ул. Алфред Нобел № 2“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт на плоски покриви**, определено за изпълнител съгласно Решение № 37-00-76/19.11.2019 год. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, издадено от упълномощения възложител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“), и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора се сключи настоящият анекс към договор за обществена поръчка № 89/ОП-И/11.09.2019 г. (анекса). се сключи настоящиято допълнително споразумение към договор за обществена поръчка с № 121 /ОП-И/19 от 17.12.2019 г.

Страните изменят Договор № 121/ОП-И/19 от 17.12.2019 г. поради следните фактически и правни основания: С оглед настъпване на неблагоприятни климатични условия и предвид факта, че е нецелесъобразно строителството на фасадата да се възлага в края на предстоящият есенно-зимен период, обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа /многократно обявяване на обществена поръчка с горецитирания предмет/ възложителят не е могъл да предвиди, предвид че е налице необходимост от изменение на договор № 121/ОП-И/19, и тъй като настъпва края на финансовата година и предвидения финансов ресурс следва да бъде отчетен в настоящата финансова година, страните се споразумяха за следното:



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ

ДОГОВОР

№ 121/ОП-И/19 от 17.12.2019 г.

Днес, 23.12..... 2019 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, БУЛСТАТ № 000695228, представлявано от Мая Андонова - Генова – Директор на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ и възложител по смисъла по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание заповед N 95-00-390/21.09.2017 г. на министъра на външните работи и Искра Григорова - Зоровска – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД със седалище и адрес на управление Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Подуяне, п.код 1836, ул. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 90, вх. А, ет. 2, ап. 4 ЕИК 200487072 представлявано от Милена Георгиева Георгиева - управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, след проведена процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на сграда на МВНР с адрес: София, район Слатина, ул. Алфред Нобел № 2“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт на плоски покриви**, определено за изпълнител съгласно Решение № 37-00-76/19.11.2019 год. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, издадено от упълномощения възложител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“), и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора се сключи настоящият анекс към договор за обществена поръчка № 89/ОП-И/11.09.2019 г. (анекса). се сключи настоящиято допълнително споразумение към договор за обществена поръчка с № 121 /ОП-И/19 от 17.12.2019 г.

Страните изменят Договор № 121/ОП-И/19 от 17.12.2019 г. поради следните фактически и правни основания: С оглед настъпване на неблагоприятни климатични условия и предвид факта, че е нецелесъобразно строителството на фасадата да се възлага в края на предстоящият есенно-зимен период, обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа /многократно обявяване на обществена поръчка с горецитирания предмет/) възложителят не е могъл да предвиди, предвид че е налице необходимост от изменение на договор № 121/ОП-И/19, и тъй като настъпва краят на финансовата година и предвидения финансов ресурс следва да бъде отчетен в настоящата финансова година, страните се споразумяха за следното:

Заличено на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във вр. с чл. 4, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/ 679

I. В чл. 9, ал.1, текста: За изпълнени СМР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** плащания, без включени непредвидени разходи както следва:

А) Междинно плащане в максимален общ размер до **60 %** от Цената за изпълнение на СМР без ДДС, без включени непредвидени разходи- извършва се в срок до **30 (тридесет) работни дни** от датата на одобряване на **Акт за изплащане на суми** за действително извършени 60 % от всички СМР - *Образец Д-6*, приложение към проекто - договора и въз основа на оригинална данъчна фактура с вписани в нея номер и дата на договора.

Б) Окончателното плащане в размер на остатъка от Цената за изпълнение на СМР без ДДС, без включени непредвидени разходи по договора се извършва след изпълнени останалите 40 % от всички СМР и след установяване на годността за ползване на строежа с подписване от страните на приемателен протокол за изпълнение на дейностите и приемане на работата без забележки от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Паричното задължение на възложителя се изплаща на изпълнителя в срок до **30 (тридесет) работни дни** от датата на **одобряване на Акт за изплащане на суми** за действително извършени СМР - *Образец Д-6*, приложение към проекто- договора **в пълния им обем** и представяне на оригинална данъчна фактура съдържаща номера и датата на договора.

се заменя с текста: В срок до 3 (три) работни дни, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 100 % (сто процента) авансово цената за изпълнение на СМР по чл. 7, ал. 1 от договора с включен ДДС, след представяне на гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства и фактура на Изпълнителя с посочена в нея номер на договора и допълнителното споразумение.

Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е в размер на 100 % (сто процента) от цената за изпълнение на СМР с включено ДДС. Усвояването от страна на Изпълнителя на авансово предоставените средства става по следния начин:

А) При действително, пълно, точно и качествено изпълнени СМР, Възложителят освобождава 60 % (шестдесет процента) от гаранцията за авансово предоставените средства в срок до 30 (тридесет) дни от датата на одобряване на Акт за изплащане на суми за действително извършени СМР за действително извършени 60 % от всички СМР - *Образец Д-6* и представена оригинална данъчна фактура с посочен номер на договора и допълнителното споразумение.

Б) Възложителят освобождава 40% (четиридесет процента) от гаранцията за авансово предоставените средства в срок до 30 (тридесет) дни от датата на **одобряване на Акт за изплащане на суми** за действително извършени СМР - *Образец Д-6*, приложение към проекто- договора, за останалите 40 % от всички СМР и след установяване на годността за ползване на строежа с подписване от страните на приемателен протокол за изпълнение на дейностите и приемане на работата без забележки от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и представяне на оригинална данъчна фактура, съдържаща номера и датата на договора и допълнителното споразумение.“

II. В чл. 19, се добавя следният текст:

„(3) В срок до 3 (три) дни след влизане в сила на допълнителното

споразумение (от датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя), Изпълнителят представя гаранция за авансово предоставени средства в размер на 100 % (сто процента) покритие на аванса по чл. 9, ал. 1 от анекса.

(4) Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваша изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

1. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Министерство на външните работи:

Банка: БНБ – ЦУ; IBAN: BG45 BNBG 9661 3300 1343 01; BIC: BNBGBGSD

2. Банковата гаранция, обезпечаваша авансово предоставените средства, се издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, покриващ срока за изпълнение на СМР по чл. 4, ал.1, т. 1, удължен с 30 дни след подписване на приемателен протокол за изпълнение на дейностите и приемане на работата без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Застраховката, която обезпечаваша авансово предоставените средства, следва да покрива пълната отговорност на изпълнителя за тези средства. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Същата е със срок на валидност, покриващ срока за изпълнение на СМР по чл. 4, ал.1, т. 1, удължен с 30 дни след подписване на приемателен протокол за изпълнение на дейностите и приемане на работата без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при условията на настоящия договор.

(5) Освобождаването на Гаранцията за авансово предоставените средства се извършва, при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(6) В случай, че Възложителят не е усвоил част от гаранцията и не са настъпили обстоятелства за нейното задържане, Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваша авансовото плащане в срок до 3 (три) дни след усвояване или връщане на аванса, по реда на чл.9, ал.1, т. „А“ и т. „Б“ от допълнителното споразумение.

(7) Възложителят освобождава гаранцията за авансово предоставените средства без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(8) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, Възложителят изплаща на Изпълнителя всички дължими към момента на прекратяването суми по договора и освобождава гаранцията за добро изпълнение и съответната част на гаранцията за авансово предоставените средства. В случаите на предходното изречение когато предоставеният аванс не е възстановен от Изпълнителя, Възложителят задържа тази част на гаранцията за авансово предоставените средства, която покрива платеният, но не върнат от Изпълнителя аванс.

(9) Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за авансово предоставените средства за целия срок на договора.

(10) В случай, че срокът на договора бъде удължен, както и в случай, че

срокът на гаранцията за авансово предоставените средства изтича, преди да са настъпили условията за нейното освобождаване, изпълнителят има задължение да удължи гаранцията, представена под формата на банкова гаранция или под формата на застраховка. Удължената гаранция следва да покрива новоопределения срок за изпълнение на СМР, удължен с 30 дни след подписване на приемателен протокол за изпълнение на дейностите и приемане на работата без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемателен протокол за изпълнение на дейностите и приемане на работата без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(11) Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията обезпечаваша авансовото плащане и в следните случаи:

1. ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30 (тридесет) дни след датата на влизане в сила и Възложителят развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато строителството не отговаря на изискванията на Възложителя и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание;
3. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.

III. Останалите разпоредби на договора и приложенията към него остават непроменени.

IV. Настоящото допълнителното споразумение е неразделна част от сключения между страните договор за обществена поръчка № 121./ОП-И/17.12.2019 г., техническото и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от него и влиза в сила от датата на сключване му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ
МАЯ АНДОНОВА - ГЕНО
съгласно заповед №95
на министъра на външ



Заличено на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във вр. с чл. 4, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/ 679
17 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ
МИЛЕНА
Управител

Заличено на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във вр. с чл. 4, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/ 679

„БИЛД ИНЖЕНЕРИ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ИСКРА ГРИГОРОВА-ЗОРОВСКА

Заличено на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във вр. с чл. 4, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/ 679