

АНЕКС № 1

№.....2019г.

(към Договор за обществена поръчка № 89/ОП-И/19 от 11.09.2019 г.)

Днес, 13.11 2019 г., в гр. София, между

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, БУЛСТАТ № 000695228, представлявано от Мая Андонова - Генова – Директор на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ и възложител по смисъла по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г. на министъра на външните работи и Искра Григорова - Зоровска – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ДЗЗД „Никополис Билд, Код по Булстат 176952629, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов № 26 ет.1, представлявано от Бончо Димов Бонев – упълномощен представител на обединението, с партньори „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203215490, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Студентски, п.код 1700, 21 - ви век 17, ет. 4, ап. 6, представлявано от Бончо Димов Бонев – управител и „ГЕОКОМ-2000“ ООД, ЕИК 101512168, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, п.код 2900, ул. Димитър Ножаров № 5, представлявано от Костадин Димитров Войнов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, определено за изпълнител с Решение № 37-00-50/02.08.2019. год., издадено от упълномощения възложител (упълномощен по силата на заповед № 95-00-390/ 21.09.2017 г.) за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Консервация и реставрация на сградата на ул. Кракра № 10 по две обособени позиции: Обособена позиция № 2: „Консервационно-реставрационна дейност по фасадата на сградата“** във връзка с докладни записки №№ 37-00-38/ 18.10.2019г. и 33-00-522/ 16.10.2019г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора **се сключи настоящият анекс към договор за обществена поръчка № 89/ОП-И/ 11.09.2019 г. (анекса).**

Страните изменят Договор № 89/ОП-И/19 от 11.09.2019 г. поради следните фактически и правни основания: С оглед функционалната си компетентност, с докладна записка № 37-00-38/ 18.10.2019г., експерт от отдел УДИ, дирекция УСМТО е уведомял упълномощения възложител за необходимостта от изменение на договора в частта за начина на плащане с оглед настъпване на неблагоприятни климатични условия. Предвид, че строително ремонтните работи следва да бъдат извършени при осъществяване на строителен и авторски надзор, за които в бюджета не са налични средства и се налага същите да бъдат осигурени в бюджетната 2020 г., за което следва да бъдат възложени по съответния ред обществени поръчки за посочените услуги и предвид, че е нецелесъобразно строителството на фасадата да се възлага в края на предстоящият есенно-зимен период, обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа (Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Консервация и реставрация на сградата на ул. Кракра № 10 по две обособени позиции е открита с Решение №37-00-38/04.06.2019г.**) възложителят не е могъл да предвиди, предвид че е налице необходимост от изменение на договор № 89/ОП-И/19, за което страните се споразумяха за следното:

I. В чл. 9, ал.1, текста: „За изпълнени СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Междинни плащания в максимален общ размер до **80 %** и окончателно

плащане от Цената за изпълнение на СМР без ДДС, без включени непредвидени разходи както следва:

А) Първо междинно плащане в максимален общ размер до **40 %** от Цената за изпълнение на СМР без ДДС, без включени непредвидени разходи- извършва се в срок до **30 (тридесет) работни дни** от датата на одобряване на **Акт за изплащане на суми** за действително извършени 50 % от всички СМР - въз основа на оригинална данъчна фактура.

Б) Второ междинно плащане в максимален общ размер до **40 %** от Цената за изпълнение на СМР без ДДС, без включени непредвидени разходи- извършва се в срок до **30 (тридесет) работни дни** от датата на одобряване на **Акт за изплащане на суми** за действително извършени 40 % от всички СМР или общо 90 % от всички СМР - въз основа на оригинална данъчна фактура.

В). Окончателното плащане в размер на остатъка от Цената за изпълнение на СМР без ДДС, без включени непредвидени разходи по договора се извършва след установяване на годността за ползване на строежа с подписване на протокол за изпълнение на дейностите, съставен по реда на чл. 83а от ЗКН. Паричното задължение на възложителя се изплаща на изпълнителя в срок до **30 (тридесет) работни дни** от датата на **одобряване на Акт за изплащане на суми** за действително извършени СМР - **в пълния им обем** и представяне на оригинална данъчна фактура.

се заменя с текста: „В срок до 10 (десет) работни дни, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 100 % (сто процента) авансово цената за изпълнение на СМР по чл. 7, ал. 1, т. 1 от договора с включен ДДС, след представяне на гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства и фактура на Изпълнителя с посочена в нея номер на договора и анекса.

Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е в размер на 100 % (сто процента) от цената за изпълнение на СМР с включено ДДС.

Усвояването от страна на Изпълнителя на авансово предоставените средства става по следния начин:

А) При действително, пълно, точно и качествено изпълнени СМР, Възложителят освобождава 80 % (осемдесет процента) от гаранцията за авансово предоставените средства в срок до 30 (тридесет) дни от датата на одобряване на **Акт за изплащане на суми** за действително извършени СМР в **пълен обем** и представена оригинална данъчна фактура с посочен номер на договора и анекса.

Б) Възложителят освобождава 20% (двадесет процента) от гаранцията за авансово предоставените средства в срок до 30 (тридесет) дни от датата на представяне от страна на Изпълнителя на протокол за установяване на годността за ползване на строежа съставен и подписан по реда на чл. 83а от ЗКН и оригинална данъчна фактура с посочен номер на договора и анекса.“

II. В чл. 9, ал.2, текста: „Извършените и доказани по реда на чл.7, ал.2. Непредвидени разходи се изплащат с окончателното плащане по чл.9, ал.1., т. В).

се заменя с текста: „Извършените и доказани по реда на чл. 7, ал. 2 непредвидени разходи се изплащат в 30 (тридесет) дни от датата на представяне от страна на Изпълнителя на протокол за установяване на годността за ползване на строежа съставен и подписан по реда на чл. 83а от ЗКН, протокол за извършени и приети непредвидени работи, подписан от строителя, строителния надзор, проектанта и възложителя (или техни представители) и оригинална данъчна фактура за извършените непредвидени разходи с посочен номер на договора и анекса.“



III. В чл.10 думите: „Междинните плащания и окончателното плащане се извършват“,

се заменят с думите: „Усвояването на авансово предоставените средства по реда на чл. 9, ал. 1, т. „А“ се извършва“.

IV. В чл.20, се добавя следният текст: „(12) В срок до 10 (десет) дни след влизане в сила на Анекса (анекса влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя), Изпълнителят представя гаранция за авансово предоставени средства в размер на 100 % (сто процента) покритие на аванса по чл. 9, ал. 1 от анекса.

(13) Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваша изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

1. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Министерство на външните работи:

Банка: БНБ – ЦУ; IBAN: BG45 BNBG 9661 3300 1343 01; BIC: BNBGBGSD

2. Банковата гаранция, обезпечаваша авансово предоставените средства, се издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, покриващ срока за изпълнение на СМР по чл. 4, ал.1, т. 2, удължен с 30 дни след подписване на протокола по реда на чл. 83а ЗКН. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на настоящия договор.

3. Застраховката, която обезпечаваша авансово предоставените средства, следва да покрива пълната отговорност на изпълнителя за тези средства. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Същата е със срок на валидност, покриващ срока за изпълнение на СМР по чл. 4, ал.1, т. 2, удължен с 30 дни след подписване на протокола по реда на чл. 83а ЗКН. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при условията на настоящия договор.

(14) Освобождаването на Гаранцията за авансово предоставените средства се извършва, при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(15) В случай, че Възложителят не е усвоил част от гаранцията и не са настъпили обстоятелства за нейното задържане, Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваша авансовото плащане в срок до 3 (три) дни след усвояване или връщане на аванса, по реда на чл.9, ал.1, т. „А“ и т. „Б“ от Анекса.

(16) Възложителят освобождава гаранцията за авансово предоставените средства без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(17) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, Възложителят изплаща на Изпълнителя всички дължими към момента на прекратяването суми по договора и освобождава гаранцията за добро изпълнение и съответната част на гаранцията за авансово предоставените средства. В случаите на предходното изречение когато предоставеният аванс не е възстановен от Изпълнителя, Възложителят задържа тази част на гаранцията за авансово предоставените средства, която покрива платеният, но не върнат от Изпълнителя аванс.

(18) Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за авансово предоставените средства за целия срок на договора.

(19) В случай, че срокът на договора бъде удължен, както и в случай, че срокът на

гаранцията за авансово предоставените средства изтича, преди да са настъпили условията за нейното освобождаване, изпълнителят има задължение да удължи гаранцията, представена под формата на банкова гаранция или под формата на застраховка. Удължената гаранция следва да покрива новоопределения срок за изпълнение на СМР, удължен с 30 дни след подписване на протокола по реда на чл. 83а от ЗКН.

(20) Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията обезпечаваща авансовото плащане и в следните случаи:

1. ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30 (тридесет) дни след датата на влизане в сила и Възложителят развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато строителството не отговаря на изискванията на Възложителя и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание;

3. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.

V. Останалите разпоредби на договора и приложенията към него остават непроменени.

VI. Настоящият анекс е неразделна част от сключения между страните договор за обществена поръчка № 89/ОП-И/11.09.2019 г., техническото и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от него и влиза в сила от датата на сключване му.

Анексът се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

.....
МАЯ АНДОНОВА - ГЕНОВА –
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УС и МТО“
УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 95-00-390/ 21.09.2017 г.
на министъра на външните работи

.....
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
БОНЧО БОНЕВ
ДЗЗД „НИКОПОЛИС БИЛД“

.....
ИСКРА ГРИГОРОВА-ЗОРОВСКА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изготвил:

Станислава Костова

Главен юрисконсулт в отдел ОПМП, дирекция УС и МТО

Съгласували:

Тодоринка Лозанова - Тачева

Младши експерт отдел УДИ, дирекция УС и МТО, дата:

21.10.19г.

Силвия Бейкова

Началник отдел УДИ, дирекция УС и МТО, дата:

21.10.19г.

Атушка Маркова

началник отдел ОПМП, дирекция УС и МТО, дата:

21.10.2019г.

Мария Иванова

Главен експерт в отдел „Бюджет“, Дирекция БИФ, дата:

23.10.2019г.

23.10.2019г.
Анна Георгиева

началник отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финанси“, дата: 23.10.2019г.
средствата са от реализирана икономия за 2019 г.

Искра Григорова-Зоровска

Началник отдел Счетоводство, дирекция БФ

08.11.2019г.

Жасмина Ананиева

Директор на дирекция БФ

08.11.2019г.

Нели Арбалиева

Финансов контролор

кв № 11118 - 77/11.11.2019 - 2

Предварителен Контрол

Взвиден контролен лист № 223/23.10.2019г.