

АНЕКС № 2
№ 21-00-91/03.06.2021 г.

(към Договор за обществена поръчка № 89/ОП-И/19 от 11.09.2019 г.)

Днес, 03.06.2021 г., в гр. София, между

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, БУЛСТАТ № 000695228, представлявано от Мая Андонова - Генова – Директор на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ и възложител по смисъла по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание заповед N 95-00-293/01.06.2021 г. на министъра на външните работи и Искра Григорова-Зоровска – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ДЗЗД „Никополис Билд, Код по Булстат 176952629, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов № 26 ет.1, представлявано от Бончо Димов Бонев – упълномощен представител на обединението, с партньори „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203215490, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Студентски, п.код 1700, 21 - ви век 17, ет. 4, ап. 6, представлявано от Бончо Димов Бонев – управител и „ГЕОКОМ-2000“ ООД, ЕИК 101512168, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, п.код 2900, ул. Димитър Ножаров № 5, представлявано от Костадин Димитров Войнов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, определено за изпълнител с Решение № 37-00-50/02.08.2019. год., издадено от упълномощения възложител (упълномощен по силата на заповед № 95-00-390/ 21.09.2017 г.) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консервация и реставрация на сградата на ул. Кракра № 10 по две обособени позиции: Обособена позиция № 2: „Консервационно-реставрационна дейност по фасадата на сградата“.

С писмо № 04-01-1538/25.08.2020г., експерт инвестиционен контрол е уведомил за невъзможността за продължаване на изпълнение на дейностите по договор № 88/ОП-И/19, съответно и на договор № 89/ОП-И/19 и е направил предложение за неговото прекратяване. На основание чл. 79, ал. 1, т. 2 от Договора, писмо № 04-01-1538/27.08.2020 г., писмо № 04-01-1739/16.09.2020 г., писмо № 04-01-1538/23.10.2020 г., писмо № 11-2556/2020г. , писмо № 04-01-1538/09.11.2020г. (11-3418) на дирекция БиФ и становище № 11-3537 /2020г. **се сключи настоящият анекс към договор за обществена поръчка № 89/ОП-И/ 11.09.2019 г. (анекса)**, за което страните се споразумяха за следното:

I. Страните се съгласяват Договор № 89/ОП-И/19 от 11.09.2019г. да бъде прекратен по взаимно съгласие с подписване на настоящото споразумение и след уреждане на финансовите отношение по т. II.

Договор № 89/ОП-И/ 11.09.2019 г. ще се счита за прекратен след като Изпълнителят възстанови в пълен размер авансово предоставени средства в размер на 100 % от стойността на договора, а именно сума в размер на 87217.02 /осемдесет и седем хиляди двеста и седемнадесет лева и две стотинки/ и Възложителят освободи гаранцията за авансово предоставени средства.

II. Възложителят и Изпълнителя се съгласиха за следното: Към момента на прекратяване на договор № 89/ОП-И/19, няма възлагани, съответно изпълнени дейности по договора. Съгласно фактура № 24 /13.12.2019 г. на Изпълнителя са преведени авансово предоставени средства в размер на 100 % от стойността на договора, а именно сума в размер на 87217.02 /осемдесет и седем хиляди двеста и седемнадесет лева и две стотинки/. С подписване на анекса изпълнителят се задължава да възстанови на възложителя в пълен размер получената авансово сума за изпълнение на договор № 89/ОП-И/19г. по сметка на Възложителя по чл. 8 от договора.

III. Възложителят се задължава да освободи гаранцията за авансово предоставени средства в три дневен срок от възстановяване на авансово предоставените средства по т. II и подписване от страните на настоящото споразумение и регистрирането му в деловодната система на Възложителя.

IV. Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя всички отчети и материали, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването. Изпълнителя се задължава да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на договора.

V. Възложителят се задължава в срок до 30 (тридесет) дни от прекратяване на договора съгласно т. I, да освободи гаранцията за обезпечаване на изпълнението по чл. 20, ал. 1 от договора.

VI. Настоящият анекс е неразделна част от сключения между страните договор за обществена поръчка № 89/ОП-И/11.09.2019 г., и влиза в сила от датата на неговото сключване.

Анексът се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



.....
МАЯ АНДОНОВА-ГЕНОВА - РАБОТНИК
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УС И МТО“
УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 95-002/2019/06.2021г
на министъра на външните работи

.....
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
БОНЧО БОНЕВ
ДЗЗД „НИКОПОЛИС БИЛД“

.....
ИСКРА ГРИГОРОВА-ЗОРОВСКА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ